

## Projekt: Inventering av leder i Timrå kommun

| Län                 | Kommun |
|---------------------|--------|
| Västernorrlands län | Timrå  |

### Kommunens projektansvarige

Kontakta kommunen för information om projektansvarig.

### Övriga kontaktpersoner

Kontakta kommunen för övriga kontaktpersoner.

### Projektbeskrivning

|                             |                         |                         |                           |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Projektnummer</b>        | 18044905                | <b>Status</b>           | Avslutat                  |
| <b>Projektets startår</b>   | <b>Projektstart</b>     | <b>Projektsslut</b>     | <b>Nytt Projektsslut</b>  |
| 2018                        | 2018-01-01              | 2019-12-31              | 2021-12-31                |
| <b>Tätortsnära</b>          | <b>Kmn diarienummer</b> | <b>Lst diarienummer</b> | <b>Projektet drivs av</b> |
| Projektet är ej tätortsnära | 2017/01503              | 501-8435-2017           | Kommun                    |
| <b>Gott exempel</b>         | <b>Projektets tema</b>  |                         |                           |
| Nej                         | Övrigt                  |                         |                           |

### Sammanfattning

Intresset för naturturism ökar i Sverige och det finns en ökad efterfrågan från både kommuninvånare och turister för naturbaserade upplevelser och friluftaktiviteter. I Timrå kommun finns ett behov av att inventera befintliga leder (vandningsleder, kanotleder, cykelleder, skidspår, stigar etc) och bedöma deras status. I statusbedömningen ska svårighetsgraden beskrivas, vilka aktiviteter de är lämpliga för samt hur tillgängligheten är, eventuellt upprustningsbehov ska även beskrivas. I projektet ingår också att beskriv ledernas upplevelsevärden (natur- och kulturvärden) samt lämpliga besöksmål i anslutning till lederna. Lederna ska fysiskt inventeras med GPS och läggas in digitalt i kommunens karta på hemsidan. Inventeringen ska ske i samverkan med det lokala föreningslivet och tillsammans med berörda intresserorganisationer. Information om lederna ska publiceras på kommunens hemsida, samt användas som underlag i den kommunala planeringen.

## **Syfte**

Syftet med projektet är att inventera och förbättra kunskapen om de leder som finns i kommunen. Projektet ska utmynna i att lederna tillgängliggörs på kommunens digitala karta och hemsida med samlad information om bl.a. status, natur- och kulturvärden samt besöksmål i anslutning till lederna.

## **Bakgrund**

Det digitala underlaget för friluftslivets infrastruktur så som leder, stigar, skidspår kanotleder, cykelleder är mycket begränsat i Timrå kommun, det finns inte heller samlat i en och samma karta. Det innebär att det är svårt för friluftsintrasserade att hitta samlad information om ledernas status, upplevelsevärden och besöksmål mm. Ett digitalt, heltäckande informationsmaterial för lederna vore därför önskvärt för kommunens medborgare och turister.

Projektet ska därför:

- Samla in och dokumentera den information och kunskap som finns i samverkan med det lokala föreningslivet och intresseorganisationer mfl.
- Gå igenom lederna med hjälp av GPS och lägga in koordinater för dem i kommunens digitala karta.
- Inventera ledernas skick och behov av skyltning, röjning, spångning, rastplatser etc.
- Gradera ledernas svårighetsgrad utifrån tillgänglighet, längd, svårighet etc.
- Beskriva ledernas lämplighet för olika aktiviteter så som vandring, skidåkning, cykling, ridning, hundspann etc.
- Märka ut var efter lederna natur- och kulturvärden, besöksmål, lämpliga fiskeplatser, rastplatser etc. finns.

## **Lokala aktörer**

Projektet drivs av kommunen. Kontakter kommer att tas med ansvarig för besöksnäringens utveckling på näringslivskontoret, kultur- och teknikförvaltningen, det lokala föreningslivet och berörda intresseorganisationer, medborgare och andra aktörer som kan vara intressanta för projektets genomförande exempelvis näringsidkare inom besöksnäring och turism samt kyrkan och skogsägare.

## **Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen**

De miljömål som främst kommer att stödjas av projektets direkta och indirekta effekter är:

Levande sjöar och vattendrag - stärkt fokus mot hållbart nyttjande för friluftsliv och besöksnäring, därigenom stärkta incitament till skydd för fauna, flora och naturgeografiska formelement mm.

Hav i balans samt levande kust och skärgård - motsvarande effekter som på föregående punkt.

God bebyggd miljö - genom sin närhet till bebyggda områden och större tätorter kommer ett hållbart tillgängliggörande stärka detta måls uppfyllelse.

Projektet bidrar också till de nationella friluftspolitiska målen då det på sikt kommer att öka tillgången och tillgängligheten till friluftsliv och rekreation i kommunen.

## **Projektets långsiktiga effekter**

Projektet kommer att ge ett bra underlag för kommunen, företag och föreningar att arbeta vidare med att utveckla bra och tillgängliga leder i kommunen. På sikt kommer det att gynna lokal utveckling i form av

ökat utbud av aktiviteter för våra turistföretag. Projektet bidrar också till ökad folkhälsa för kommuninvånarna då tillgången till friluftsliv och rekreation kommer öka.

### **Genomförande och erfarenheter**

De åtgärder som skulle genomföras i projektet var förarbete, planering, samverkan och inventering av leder i Timrå kommun, samt att lederna skulle läggas in i kommunens digitala karta. Projektet startades upp med förarbeten och planering. Intern samverkan skedde med GIS-stödet på miljö- och byggkontoret och med Kultur- och teknikförvaltningen. Ett arbete med att samverka kring informationsmodellen startades upp med Sundsvall och Örnsköldsviks kommun. Kontakt togs med de lokala föreningar som var intresserade av att medverka i projektet, och träffar planerades. Den person från kommunen som var drivande i projektet slutade sedan på arbetsplatsen, och kommunen behövde därmed nedprioritera projektet. Förhoppningen var sedan att en person från Timrå Kustvandring skulle driva projektet för kommunens skull. Planerna för detta var ganska långt gångna då personen tyvärr fick besked om en allvarlig sjukdom. Dessutom orsakade pandemin att de träffar som hade planerats med de intresserade föreningarna ställdes in, och därmed har inget mer i projektet blivit gjort eftersom nästa steg var att samla flera aktörer och starta igång inventeringen.

### **Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt**

Projektet skulle bidra till de nationella friluftspolitiska målen då informationen om leder i kommunen skulle bli mer lättillgänglig och förhoppningsvis därmed leda till ett ökat friluftsliv och mer rekreation hos kommunens invånare.

### **Samverkan med flera aktörer**

Kontakt togs med de lokala föreningar som var intresserade av att medverka i projektet, och träffar planerades. Ytterligare samverkan skedde med en person från Timrå Kustvandring som skulle driva projektet åt kommunen. På grund av sjukdom och pandemin ställdes träffarna och planerna in och längre än så kom man tyvärr inte.

### **Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till**

Det kommer inte att ske någon uppföljning eller utvärdering av detta projekt eftersom det inte finns några åtgärder att följa upp eller utvärdera. Däremot skulle det vara betydligt enklare att starta upp ett liknande projekt igen eftersom allt förarbete och all planering redan gjorts en gång innan.

## **Åtgärder och kostnader i projektet**

| <b>Åtgärdsnummer</b> | <b>Startdatum</b>  | <b>Slutdatum</b>               |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1                    | 2018-01-01         | 2019-12-31                     |
| <b>Total kostnad</b> | <b>Sökt bidrag</b> | <b>Värde av ideellt arbete</b> |
| 180 000 kr           | 90 000 kr          | 0 kr                           |

|  |                      |                                       |                           |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Utfall total kostnad</b>  | <b>Utfall bidrag</b> | <b>Utfall värde av ideellt arbete</b> |                           |
| 63 000 kr  | 31 500 kr            | 0 kr                                  |                           |
| <b>Åtgärdskategori</b>   |                      |                                       |                           |
| 01 - Kunskapsuppbyggnad<br>som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv |                      |                                       |                           |
| <b>Åtgärdstyp</b>  |                      | <b>Mätvärde</b>                       | <b>Enhet</b>              |
| 01 - Inventering   |                      | 1                                     | st                        |
| <b>Huvudsakligt miljömål</b>   | <b>Naturtyp</b>      | <b>Organismgrupp</b>                  | <b>Inriktning</b>         |
| 15 - God bebyggd miljö   | 04 - Skog            | 10 - Ej relevant                      | 03 - Människa/Friluftsliv |
| <b>Huvudsakligt friluftsdelmål</b>   |                      | <b>Ekosystemtjänst</b>                |                           |
| 4 - Tillgång till natur för friluftsliv  |                      | 03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa |                           |
| <b>Genomförd i sin helhet:</b> Delvis <b>År:</b> 2021  |                      |                                       |                           |
| <b>Motivering</b>  |                      |                                       |                           |
| Delvis klart. Förarbetet gjordes men inventeringen blev inte av på grund av tidigare nämnda orsaker.                                     |                      |                                       |                           |

#### **Åtgärd / Metod / Planerat resultat**

Förarbete, planering, och inventering av leder i Timrå kommun. Det kommer att ske över hela kommunens yta, prioritering kommer att ske i samverkan med föreningslivet och intresseorganisationer. Förbättrad information om lederna (natur- och kulturvärden), upplevelsevärden och besöksmål.

#### **Förvaltning av resultat efter projektiden**

Kommunen förvaltar informationen och gör den tillgänglig för medborgarna.

|  |                      |                                       |                           |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Åtgärdsnummer</b>   |                      | <b>Startdatum</b>                     | <b>Slutdatum</b>          |
| 2  |                      | 2018-01-01                            | 2019-12-31                |
| <b>Total kostnad</b>   | <b>Sökt bidrag</b>   | <b>Värde av ideellt arbete</b>        |                           |
| 40 000 kr  | 20 000 kr            | 0 kr                                  |                           |
| <b>Utfall total kostnad</b>  | <b>Utfall bidrag</b> | <b>Utfall värde av ideellt arbete</b> |                           |
| 0 kr   | 0 kr                 | 0 kr                                  |                           |
| <b>Åtgärdskategori</b>   |                      |                                       |                           |
| 06 - Information, folkbildning<br>och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv |                      |                                       |                           |
| <b>Åtgärdstyp</b>  |                      | <b>Mätvärde</b>                       | <b>Enhet</b>              |
| 59 - Karta (t.ex. vandringskarta)  |                      | 1                                     | st                        |
| <b>Huvudsakligt miljömål</b>   | <b>Naturtyp</b>      | <b>Organismgrupp</b>                  | <b>Inriktning</b>         |
| 15 - God bebyggd miljö   | 04 - Skog            | 11 - Övrigt                           | 03 - Människa/Friluftsliv |
| <b>Huvudsakligt friluftsdelmål</b>   |                      | <b>Ekosystemtjänst</b>                |                           |
| 1 - Tillgänglig natur för alla   |                      | 03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa |                           |
| <b>Genomförd i sin helhet: Nej År: 2021</b>  |                      |                                       |                           |
| <b>Motivering</b>  |                      |                                       |                           |
| Inventeringen genomfördes inte, så det finns inget att lägga in i den digitala kartan.                           |                      |                                       |                           |

#### **Åtgärd / Metod / Planerat resultat**

Lederna läggs in i kommunens digitala karta. Därmed blir informationen tillgänglig för allmänheten via kommunens hemsida. Ta fram information om leder som kan presenteras på hemsidan.

#### **Förvaltning av resultat efter projektiden**

Kommunen förvaltar databasen för kartan och uppdaterar hemsidan.

|   |                      |                                       |                           |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Åtgärdsnummer</b>  |                      | <b>Startdatum</b>                     | <b>Slutdatum</b>          |
| 3   |                      | 2018-01-01                            | 2019-12-31                |
| <b>Total kostnad</b>  | <b>Sökt bidrag</b>   | <b>Värde av ideellt arbete</b>        |                           |
| 20 000 kr   | 10 000 kr            | 0 kr                                  |                           |
| <b>Utfall total kostnad</b>   | <b>Utfall bidrag</b> | <b>Utfall värde av ideellt arbete</b> |                           |
| 5 100 kr  | 2 550 kr             | 0 kr                                  |                           |
| <b>Åtgärdskategori</b>  |                      |                                       |                           |
| 06 - Information, folkbildning<br>och annan kunskapspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv |                      |                                       |                           |
| <b>Åtgärdstyp</b>   |                      | <b>Mätvärde</b>                       | <b>Enhet</b>              |
| 69 - Informations/dialogträffar   |                      | 2                                     | st                        |
| <b>Huvudsakligt miljömål</b>  | <b>Naturtyp</b>      | <b>Organismgrupp</b>                  | <b>Inriktning</b>         |
| 15 - God bebyggd miljö  | 04 - Skog            | 10 - Ej relevant                      | 03 - Människa/Friluftsliv |
| <b>Huvudsakligt friluftsdelmål</b>  |                      | <b>Ekosystemtjänst</b>                |                           |
| 4 - Tillgång till natur för friluftsliv   |                      | 03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa |                           |
| <b>Genomförd i sin helhet:</b> Delvis <b>År:</b> 2021   |                      |                                       |                           |
| <b>Motivering</b>   |                      |                                       |                           |
| Kontakt och planering har påbörjats med intresseorganisationer.   |                      |                                       |                           |

#### **Åtgärd / Metod / Planerat resultat**

Dialog och samrådsmöten med det lokala närings- och föreningslivet. Hjälp med att prioritera vilka leder, stigar mm som ska inventeras och läggas in i den digitala kartan.

#### **Förvaltning av resultat efter projektiden**

Kunskapsuppbyggnad av vilka leder, stigar mm som ska läggas in i den digitala kartan och förvaltas av kommunen.

## Kostnader per kostnadsslag

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Arbetskostnad      | 34 900 kr        |
| Material           | 0 kr             |
| Köpta tjänster     | 33 200 kr        |
| Resor              | 0 kr             |
| Övrigt             | 0 kr             |
| <b>Summa (kr):</b> | <b>68 100 kr</b> |

## Summering åtgärder

| Åtgärds-<br>nummer |                | Total kostnad     | Sökt Bidrag       | Beviljat bidrag   | Värde av ideellt<br>arbete |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1                  | Ansökan        | 180 000 kr        | 90 000 kr         | 90 000 kr         | 0 kr                       |
|                    | Utfall         | 63 000 kr         |                   | 31 500 kr         | 0 kr                       |
| 2                  | Ansökan        | 40 000 kr         | 20 000 kr         | 20 000 kr         | 0 kr                       |
|                    | Utfall         | 0 kr              |                   | 0 kr              | 0 kr                       |
| 3                  | Ansökan        | 20 000 kr         | 10 000 kr         | 10 000 kr         | 0 kr                       |
|                    | Utfall         | 5 100 kr          |                   | 2 550 kr          | 0 kr                       |
| <b>Summa</b>       | <b>Ansökan</b> | <b>240 000 kr</b> | <b>120 000 kr</b> | <b>120 000 kr</b> | <b>0 kr</b>                |
|                    | <b>Utfall</b>  | <b>68 100 kr</b>  |                   | <b>34 050 kr</b>  | <b>0 kr</b>                |

Observera att detta projekt skapats innan 2018-02-12 och att svaret på nedanstående fråga specifikt berör förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?

Nej

## Finansiering

| Typ av finansiär | Namn/Kommun           |                                   | Intyg bilaga                   |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Kommun           | Timrå                 |                                   | 1                              |
| Period från      | 2018-01-01            | Period till                       | 2019-12-31                     |
|                  | <b>Kontanta medel</b> | <b>Egen arbetsinsats inkl LKP</b> | <b>Värde av ideellt arbete</b> |
|                  | 10 000 kr             | 110 000 kr                        | 0 kr                           |

|                |                  |                   |             |
|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>Totalt:</b> | <b>10 000 kr</b> | <b>110 000 kr</b> | <b>0 kr</b> |
|----------------|------------------|-------------------|-------------|

## Villkor

| <b>Id</b>  | <b>Beskrivning</b>   | <b>Uppfylld</b> |
|------------|--|-----------------|
| 01 V-norrl | Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i bidragsbeslutet och därpå följande eventuella ändringsbeslut.   | Ja              |
| 02 V-norrl | Eventuella förändringar i projektets ska anmälas skriftligt. Ett skriftligt godkännande krävs innan väsentliga förändringar genomförs, exempelvis om projektets mål eller omfattning ändras, om partners eller finansiärer drar sig ur eller vill ändra sitt åtagande eller om projektet blir försenat.  | Ja              |
| 03 V-norrl | Om projektet måste avbrytas utan att kunna fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående.  | Ja              |
| 05 V-norrl | I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att statliga bidrag till lokal och kommunal naturvård ingår som medfinansiering. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor m.m. Följande text används: "Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Västernorrland". Naturvårdsverkets logotyp "LONA" ska användas. | Ja              |
| 06 V-norrl | Åtgärder i kategori 4–6 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras genom fotografering av berörd plats före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att aktuella åtgärder har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.  | Ja              |
| 07 V-norrl | Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (kommunal, ideell och annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen.  | Ja              |
| 08 V-norrl | Senast den 1 mars varje år ska skriftlig verksamhetsrapport inlämnas till Länsstyrelsen. Om projekt är ettårigt krävs enbart slutrapport.  | Ja              |
| 10 V-norrl | De resultat och villkor som anges i bidragsbeslutet och därpå följande eventuella ändringsbeslut ska vara uppnådda för att kommunen ska få rätt till hela bidraget.  | Ja              |
| 11 V-norrl | En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.  | Ja              |
| 13 V-norrl | Projektet ska vara genomfört senast 2019-12-31. Efter godkännande av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum  | Ja              |

### Godkända ändringar

Förlängning av projektet är godkänd. Nytt slutdatum blev satt till 2021-12-31.

### Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

-

### Motivering till beslut



Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt 1 § förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektets totalkostnad är motiverad för att genomföra de resultat som avses

## Politikområden

- Folkhälsa (50 %) Korrekt information om stigar, spår och leder gör att fler vågar ta sig ut i skog och mark, vilket i sin tur leder till att fler rör på sig längre sträckor och oftare.
- Friluftsliv (50 %) Stigar, spår och leder är grundläggande för många former av friluftsliv och korrekt information om dem bidrar till att fler tar sig ut i skog och mark för att uppleva natur-och kulturvärden.

## Bilagor

- BeslutInventering av leder.pdf
- FörlängningInventeringAvLeder.pdf
- Verksamhetsrapport 2018 - Inventering av leder.pdf
- Informationsbrev - Inventering av stigar och leder i Timrå.pdf
- Informationsmodell för dokumentation av leder i Timrå kommun.pdf
- Bedömningsgrunder till informationsmodell för dokumentation av leder i Timrå kommun.pdf
- Beslut om slutligt bidrag för LONA-projektet Inventering av leder i Timrå kommun.pdf
- 20170705\_101258.jpg
- Projektansökan - Inventering av leder i Timrå kommun.pdf
- Medfinansieringsintyg bilaga 1.pdf

## Underskrift och Godkännande av Projekt 18044905

---

Datum

---

Underskrift av behörig firmatecknare

---

Namnförtydligande

För \_\_\_\_\_ Kommun