



Status rapport ÄOC

2022-06-21



Statusrapport 220621

- Fas 1 är godkänd och avslutad. Uppstart av fas 2 är godkänd av kommunfullmäktige.
- För att optimera tiden i fas 2 är förslaget att omgående handla upp en totalentreprenad (i 2 steg) i en sk utökad samverkan.
- Upphandlingen pågår mellan perioden 2022-06-28 till 2022-08-28.
- Största risken är läget inom världsekonomin och vad som händer med produktionskostnaderna närmaste åren samt hur ränteläget påverkar hyreskalkylen och därmed hyreskostnaderna för socialnämnden.