

Projekt: Utveckling av friluftsliv kring Indalsälvens nedre del

| Län | Kommun |
|---------------------|--------|
| Västernorrlands län | Timrå |

Kommunens projektansvarige

Kontakta kommunen för information om projektansvarig.

Övriga kontaktpersoner

Kontakta kommunen för övriga kontaktpersoner.

Projektbeskrivning

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Projektnummer | 20047237 | Status | Avslutat |
| Projektets startår | Projektstart | Projektsslut | Nytt Projektsslut |
| 2021 | 2021-03-01 | 2022-12-31 | - |
| Tätortsnära | Kmn diarienummer | Lst diarienummer | Projektet drivs av |
| Projektet är tätortsnära | - | 10831-2020 | Kommun och förening i samverkan |
| Gott exempel | Projektets tema | | |
| Nej | Övrigt | | |

Sammanfattning

Bergeforsens Fvof har givit arrendatorerna Annelie och Torbjörn Hamrin uppdraget att arbeta med hur man kan utveckla fisket och därmed även tillgången till ett rikt friluftsliv i nedre Indalsälven.

Arbetet har gjorts tillsammans med en referensgrupp bestående av fiskeguide, aktiva fiskare, dykare, hantverkare samt föreningar, länsstyrelsen och Timrå kommun.

Arbetet har stärkt vikten av att utveckla fisket i samförstånd med att ta tillvara på det unika friluftsområdet i anslutning till älven. Markägarna är positiva till de åtgärder som föreningen presenterat. Bygglov och dispans för strandskydds rätt är en förutsättning för det som ska byggas.

Vi har kommit fram till några åtgärder som krävs för att vi ska kunna utveckla området vidare och göra det tillgängligt för ett rikt friluftsliv.

Syfte

Syfte

- Tillgängliggöra området i Indalsälven, nedströms Bergforsen, som har höga värden för friluftsliv, fiske och turism.
- Att stärka utvecklingen av fisket och ta tillvara på det unika friluftsområdet i anslutning till Indalsälven genom att skapa rastplatser och framkomliga stigar.

Bakgrund

- Älvsträckan från första vattenhindret vid Kraftverket i Bergforsen till Deltat utgör ett av landets rikaste och mest frekventerade fiskevatten för öring, sik, harr och lax.
- Bergforsensfiskevårdsområdesförening har gjort en förstudie i samarbete med fiskande gäster, i dialog med Timrå kommun och länsstyrelsen. Det är fina fiskemöjligheter och för att stärka ett rörligt friluftsliv i området kring älven behövs rastplatser med vindskydd och bänkar samt tillgängliga stigar och informationstavlor.
- Timrå Kommun anser att i området vid Indalsälven kan utveckling av fisketurismen bidra till landsbygdsutveckling.

Lokala aktörer

Projektet drivs av Bergforsensfiskevårdsområdesförening i samarbete med Timråkommun och markägare. En dialog med Friluftsförbundet lokalförvaltning samt Fiskeföreningar kommer att ske i samverkan kring utvecklingsmöjligheter i området.

Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Projektet är omfattande och berör flera miljö kvalitetsmål:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

- ”Kust och Skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur-kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att hållbar utveckling främjas.”

Levande sjöar och vattendrag

- ”Vårda och värna om kulturmiljöer med anknytning till sjöar och vattendrag.”

Tillgänglighet för allmänheten som vill komma ut och nyttja området för rekreation och friluftsliv samt fiske.

God bebyggd miljö

- Natur och grönområden:

”Det finns natur-grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.”
Området kring Indalsälven ligger vid bebyggelse och det är gång eller cykelavstånd ner till älven.

Projektets långsiktiga effekter

- Vård och förvaltning av området och åtgärder ska främja friluftsliv och tillgänglighet till naturen för alla.
 - Hänsyn har tagits till växtlighet och djurliv när det gäller placering av byggnader vilket gör att det inte påverkar naturen negativt.
- Samarbete mellan föreningar gynnas vid framtida aktiviteter. Såsom Friluftsförbundet och fiskeföreningar.Lokala aktörer som arrangerar vandringar i området.

Genomförande och erfarenheter

Följande åtgärder är genomförda:

Åtgärd 1 Vi har satt upp skyltar med information och områdeskartor som underlättar för tillgänglighet till området

Åtgärd 2 Vindskydd

Vi har byggt rejäla vindskydd vid rastplatser nära till älven så att det finns möjlighet att skydda sig vid regn eller blåst samt ha tillgång till en fin rastplats för att tillaga mat vid en eldstad.

Åtgärd 3 Bänk

Vi har byggt fasta bänkar vid strategiska platser i naturen i när anslutning till vatten .

Åtgärd 4

Vi har byggt en Ramp för att kunna sjösätta båtar och komma ut på vattnet för att kunna fiska eller friluftaktiviteter.

Åtgärd 5 Brygga så att det går lättare att gå iland

Vi har byggt brygga/spång för att underlätta ilandstigning

Åtgärd 6 Røjning/gallring av stigar

Røjning av ytor och stigar för att underlätta framkomlighet är utförd

Erfarenheter, samverkan och tidsplan:

Arbetet med åtgärderna har fungerat bra och vi har haft en bra planering av tid och genomförande tillsammans med hantverkare och entreprenörer. Bra att det är en projektledare som är med ute på fält och följer upp arbetet. Det vi bygger byggs på plats så vi fraktar material i små båtar till platserna. Fördel att hantverkarna är friluftintresserade och kan se möjligheter för de som ska använda området. Arbetet utförs när klimatet tillåter så det går bara att bygga när det är snöfritt . Vi är mycket nöjda med resultatet av alla åtgärder i projektet. Vi har fått positiv feedback från personer som vistas i området och det har gjort att även nya personer hittar hit eftersom att det är mer tillgängligt med alla åtgärder..

Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

Arbetet med åtgärderna har påverkat så att det har blivit naturliga rastplatser för de som vill utöva friluftsliv. Platserna är mer tillgängliga i och med att det finns uppröjda stigar dit. De rastplatser med vindskydd som vi har iordningställt används av lokalbefolkning och ditresande gäster som kommer till området. Det har blivit mer tillgängligt för alla att hitta ut och ta sig till området vid vattnet. Det är bra med grillplatser så att man inte eldar på ex berghällar som riskerar att spricka eller orsakar brand i området pga torrt underlag när det finns ordnade rastplatser. Skyltar med områdeskartor och uppröjda stigar gör att området är mer tillgängligt.

Samverkan med flera aktörer

-Timrå kommun

bygglov för vindskydd

projektplanering

- Lybeck sten och betong Fredrik Lybeck och Fredrik Forsling

Hantverkare som har planerat och genomfört bygge

- Boreal Partner Carl Lindmark

Har planerat och röjt skogsstigar

- Friluftsfämjandet lokalavdelning

Planering av området för friluftsliv

- BKAB Bergeforsenskraftanläggning

delaktighet i planering av området runt kraftverket för kännedom utifrån fiske

(BKAB förser älven med fisk genom fiskeodlingen)

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till

Projektgruppen ute i fält fortsätter att planera och utföra åtgärderna. Planering tillsammans med projektledare och hantverkare inför varje åtgärd. Uppföljningsmöten med kommun och BFVO.

Projektets stöd till olika samhällsintressen

I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen?

| Hållbarhetsmål 2030 | Ingen betydelse | Liten betydelse | Stor betydelse |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Ingen fattigdom | X | - | - |
| Ingen hunger | X | - | - |
| Hälsa och välbefinnande | - | - | X |
| God utbildning för alla | - | - | X |
| Jämställdhet | - | - | X |
| Rent Vatten Och Sanitet | - | - | X |
| Hållbar Energi För Alla | X | - | - |
| Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt | - | X | - |
| Hållbar industri, innovationer och infrastruktur | - | X | - |
| Minskad ojämlikhet | - | X | - |
| Hållbara städer och samhällen | - | - | X |
| Hållbar konsumtion och produktion | - | X | - |
| Bekämpa klimatsförändringen | - | X | - |
| Hav och marina resurser | - | - | X |
| Ekosystem och biologisk mångfald | - | X | - |
| Fredliga och inkluderande samhällen | - | - | X |

I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljö kvalitetsmålen?

| Miljö kvalitetsmål | Ingen betydelse | Liten betydelse | Stor betydelse |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Begränsad klimatpåverkan | - | X | - |
| Frisk luft | - | X | - |
| Försurning | X | - | - |
| Giftfritt | X | - | - |
| Ozonskikt | X | - | - |
| Strålning | X | - | - |
| Övergödning | X | - | - |
| Sötvatten | X | - | - |
| Grundvatten | X | - | - |
| Kust och hav | - | - | X |
| Våtmark | X | - | - |
| Skog | - | X | - |
| Odlingslandskap | X | - | - |
| Fjäll | X | - | - |
| Bebyggelse | - | X | - |
| Djur och växter | - | X | - |

Åtgärder och kostnader i projektet

| Åtgärdsnummer | Startdatum | Slutdatum |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2021-03-10 | 2022-12-31 |
| Total kostnad | Sökt bidrag | Värde av ideellt arbete |
| 30 000 kr | 14 698 kr | 2 500 kr |
| Utfall total kostnad | Utfall bidrag | Utfall värde av ideellt arbete |
| 29 396 kr | 14 698 kr | 2 500 kr |
| Åtgärdskategori | | |

06 - Information, folkbildning

och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv

| Åtgärdstyp | | Mätvärde | Enhet |
|--|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 54 - Informationstavla/skylt | | 5 | st |
| Huvudsakligt miljömål | Naturtyp | Organismgrupp | Inriktning |
| 15 - God bebyggd miljö | 10 - Övrigt | 11 - Övrigt | 03 - Människa/Friluftsliv |
| Huvudsakligt friluftsdelmål | | Ekosystemtjänst | |
| 10 - God kunskap om friluftslivet | | 03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa | |
| Genomförd i sin helhet: Ja År: 2022 | | | |
| Motivering | | | |
| - | | | |

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Informationsskyltar/orienteringskarta

Sätta upp informationsskyltar

Underlätta för människor att hitta rastplatser och stigar ut i naturen och inspirera till friluftaktiviteter

Förvaltning av resultat efter projektiden

Bergeforsensfiskevårdsområdesförening förvaltar det som byggs och upprättar nyttjanderättsavtal med markägare.

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Åtgärdsnummer | | Startdatum | Slutdatum |
| 2 | | 2021-03-10 | 2022-12-31 |
| Total kostnad | Sökt bidrag | Värde av ideellt arbete | |
| 340 000 kr | 169 778 kr | 30 000 kr | |
| Utfall total kostnad | Utfall bidrag | Utfall värde av ideellt arbete | |
| 339 555 kr | 169 778 kr | 30 000 kr | |
| Åtgärdskategori | | | |
| 04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden | | | |
| Åtgärdstyp | | Mätvärde | Enhet |
| 25 - Vindskydd med grillplats | | 2 | st |
| Huvudsakligt miljömål | Naturtyp | Organismgrupp | Inriktning |
| 15 - God bebyggd miljö | 04 - Skog | 11 - Övrigt | 03 - Människa/Friluftsliv |
| Huvudsakligt friluftsdelmål | | Ekosystemtjänst | |
| 4 - Tillgång till natur för friluftsliv | | 03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa | |
| Genomförd i sin helhet: Ja År: 2022 | | | |
| Motivering | | | |
| - | | | |

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Bygga vindskydd med eldstad

Platsbygga vindskydden och bänkar runt en eldstad vid strategiska platser där det passar fiska och närhet till vattnet vid älven.

Rastplatserer att samlas för friluftsliv och rekreation. Bra för markägarna att det är organiserat med platser och säkra eldstäder.

Området besöks av folk från hela länet och övriga Sverige,

Förvaltning av resultat efter projektiden

Bergeforsensfiskvårdsområdesförening har upprättat nyttjanderättsavtal med markägarna och fått beviljat bygglov för det önskade åtgärderna.

Således kommer föreningen stå för löpande underhåll.

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Åtgärdsnummer | | Startdatum | Slutdatum |
| 3 | | 2021-03-10 | 2022-12-31 |
| Total kostnad | Sökt bidrag | Värde av ideellt arbete | |
| 60 000 kr | 30 000 kr | 5 000 kr | |
| Utfall total kostnad | Utfall bidrag | Utfall värde av ideellt arbete | |
| 60 000 kr | 30 000 kr | 5 000 kr | |
| Åtgärdskategori | | | |
| 04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden | | | |
| Åtgärdstyp | | Mätvärde | Enhet |
| 26 - Bänk | | 5 | st |
| Huvudsakligt miljömål | Naturtyp | Organismgrupp | Inriktning |
| 15 - God bebyggd miljö | 10 - Övrigt | 11 - Övrigt | 03 - Människa/Friluftsliv |
| Huvudsakligt friluftsdelmål | | Ekosystemtjänst | |
| 9 - Friluftsliv för god folkhälsa | | 03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa | |
| Genomförd i sin helhet: Ja År: 2021 | | | |
| Motivering | | | |
| - | | | |

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Bänkar och bord på strategiska rastplatser

Bygga fasta bänkar och bord på plats där det lämpar sig bäst

Underlätta för folk att sitta bekvämt och kunna äta sin matsäck eller njuta av naturen och älven, rekreation i naturen.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Bergeforsensfiskevårdsområdesförening förvaltar över borden och sköter underhåll

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Åtgärdsnummer | | Startdatum | Slutdatum |
| 4 | | 2021-03-10 | 2022-12-31 |
| Total kostnad | Sökt bidrag | Värde av ideellt arbete | |
| 50 000 kr | 25 000 kr | 5 000 kr | |
| Utfall total kostnad | Utfall bidrag | Utfall värde av ideellt arbete | |
| 50 000 kr | 25 000 kr | 5 000 kr | |
| Åtgärdskategori | | | |
| 04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden | | | |
| Åtgärdstyp | | Mätvärde | Enhet |
| 35 - Övrigt | | 1 | st |
| Huvudsakligt miljömål | Naturtyp | Organismgrupp | Inriktning |
| 15 - God bebyggd miljö | 10 - Övrigt | 11 - Övrigt | 03 - Människa/Friluftsliv |
| Huvudsakligt friluftsdelmål | | Ekosystemtjänst | |
| 1 - Tillgänglig natur för alla | | 03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa | |
| Genomförd i sin helhet: Ja År: 2022 | | | |
| Motivering | | | |
| - | | | |

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Ramp för att komma i med båtar i älven för alla .

Montera betongplatta vid strategisk plats vid älven

Det ska gå att backa ner en bil med båtvagn och sjösätta en båt för att komma ut i älven och idga friluftsliv och få naturupplevelser och sportfiska. Speciellt för äldre som vill komma ut på vattnet.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Fiskevårdsområdesföreningen ansvarar för underhåll

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Åtgärdsnummer | | Startdatum | Slutdatum |
| 5 | | 2021-03-10 | 2022-12-31 |
| Total kostnad | Sökt bidrag | Värde av ideellt arbete | |
| 80 000 kr | 40 000 kr | 5 000 kr | |
| Utfall total kostnad | Utfall bidrag | Utfall värde av ideellt arbete | |
| 80 000 kr | 40 000 kr | 5 000 kr | |
| Åtgärdskategori | | | |
| 04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden | | | |
| Åtgärdstyp | | Mätvärde | Enhet |
| 75 - Brygga | | 2 | st |
| Huvudsakligt miljömål | Naturtyp | Organismgrupp | Inriktning |
| 15 - God bebyggd miljö | 10 - Övrigt | 11 - Övrigt | 03 - Människa/Friluftsliv |
| Huvudsakligt friluftsdelmål | | Ekosystemtjänst | |
| 1 - Tillgänglig natur för alla | | 03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa | |
| Genomförd i sin helhet: Ja År: 2021 | | | |
| Motivering | | | |
| - | | | |

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Bryggor så det blir lättare komma iland med båt

Bygga en stadiga brygga och lägga i vattnet och fästa iland

Äldre ska lättare kunna komma i och ur båt på ett säkert sätt

Förvaltning av resultat efter projektiden

Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar bryggan

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Åtgärdsnummer | | Startdatum | Slutdatum |
| 6 | | 2021-03-10 | 2022-12-31 |
| Total kostnad | Sökt bidrag | Värde av ideellt arbete | |
| 90 000 kr | 45 000 kr | 2 500 kr | |
| Utfall total kostnad | Utfall bidrag | Utfall värde av ideellt arbete | |
| 90 000 kr | 45 000 kr | 2 500 kr | |
| Åtgärdskategori | | | |
| 04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden | | | |
| Åtgärdstyp | | Mätvärde | Enhet |
| 73 - Rövning/gallring | | 2 500 | m |
| Huvudsakligt miljömål | Naturtyp | Organismgrupp | Inriktning |
| 15 - God bebyggd miljö | 04 - Skog | 11 - Övrigt | 03 - Människa/Friluftsliv |
| Huvudsakligt friluftsdelmål | | Ekosystemtjänst | |
| 1 - Tillgänglig natur för alla | | 03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa | |
| Genomförd i sin helhet: Ja År: 2022 | | | |
| Motivering | | | |
| - | | | |

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Röja stigar till rastplatser

Röja stigar med röjsåg på plats

Att göra det framkomligt att gå till rastplats

Förvaltning av resultat efter projektiden

Fiskevårdsföreningen förvaltar stigarna tillsammans med markägare

Kostnader per kostnadsslag

| | |
|--------------------|-------------------|
| Arbetskostnad | 392 000 kr |
| Material | 252 201 kr |
| Köpta tjänster | 0 kr |
| Resor | 4 750 kr |
| Övrigt | 0 kr |
| Summa (kr): | 648 951 kr |

Summering åtgärder

| Åtgärds- nummer | | Total kostnad | Sökt Bidrag | Beviljat bidrag | Värde av ideellt arbete |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Ansökan | 30 000 kr | 15 000 kr | 14 698 kr | 2 500 kr |
| | Utfall | 29 396 kr | | 14 698 kr | 2 500 kr |
| 2 | Ansökan | 340 000 kr | 170 000 kr | 169 778 kr | 30 000 kr |
| | Utfall | 339 555 kr | | 169 778 kr | 30 000 kr |
| 3 | Ansökan | 60 000 kr | 30 000 kr | 30 000 kr | 5 000 kr |
| | Utfall | 60 000 kr | | 30 000 kr | 5 000 kr |
| 4 | Ansökan | 50 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 5 000 kr |
| | Utfall | 50 000 kr | | 25 000 kr | 5 000 kr |
| 5 | Ansökan | 80 000 kr | 40 000 kr | 40 000 kr | 5 000 kr |
| | Utfall | 80 000 kr | | 40 000 kr | 5 000 kr |
| 6 | Ansökan | 90 000 kr | 45 000 kr | 45 000 kr | 2 500 kr |
| | Utfall | 90 000 kr | | 45 000 kr | 2 500 kr |
| Summa | Ansökan | 650 000 kr | 325 000 kr | 324 476 kr | 50 000 kr |
| | Utfall | 648 951 kr | | 324 476 kr | 50 000 kr |

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?

Nej

Finansiering

| Typ av finansiär | Namn/Kommun | Intyg bilaga |
|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Kommun | Timrå | 3,4 |
| Period från | 2021-01-01 | Period till 2022-12-31 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Kontanta medel | Egen arbetsinsats inkl LKP | Värde av ideellt arbete |
| | 275 000 kr | 0 kr | 0 kr |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Typ av finansiär | Namn/Kommun | | Intyg bilaga |
| Företag | Hamrin i Rii AB | | 3 |
| Period från | 2020-12-25 | Period till | 2022-12-31 |
| | Kontanta medel | Egen arbetsinsats inkl LKP | Värde av ideellt arbete |
| | 0 kr | 0 kr | 50 000 kr |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------|------------------|
| Totalt: | 275 000 kr | 0 kr | 50 000 kr |
|----------------|-------------------|-------------|------------------|

Villkor

| Id | Beskrivning | Uppfylld |
|------------|--|-----------------|
| 01 V-norrl | Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i bidragsbeslutet och därpå följande eventuella ändringsbeslut. | Ja |
| 02 V-norrl | Eventuella förändringar i projektets ska anmälas skriftligt. Ett skriftligt godkännande krävs innan väsentliga förändringar genomförs, exempelvis om projektets mål eller omfattning ändras, om partners eller finansiärer drar sig ur eller vill ändra sitt åtagande eller om projektet blir försenat. | Ja |
| 03 V-norrl | Om projektet måste avbrytas utan att kunna fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. | Ja |
| 05 V-norrl | I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att statliga bidrag till lokal och kommunal naturvård ingår som medfinansiering. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor m.m. Följande text används: "Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Västernorrland". Naturvårdsverkets logotyp "LONA" ska användas. | Ja |
| 06 V-norrl | Åtgärder i kategori 4–6 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras genom fotografering av berörd plats före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att aktuella åtgärder har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet. | Ja |
| 07 V-norrl | Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (kommunal, ideell och annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. | Ja |
| 08 V-norrl | Senast den 1 mars varje år ska skriftlig verksamhetsrapport inlämnas till Länsstyrelsen. Om projekt är ettårigt krävs enbart slutrapport. | Ja |

| | | |
|------------|--|----|
| 10 V-norrl | De resultat och villkor som anges i bidragsbeslutet och därpå följande eventuella ändringsbeslut ska vara uppnådda för att kommunen ska få rätt till hela bidraget. | Ja |
| 11 V-norrl | En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört. | Ja |
| 13 V-norrl | Foto eller annan bild som presenterar projektet ska läggas in som bilaga i LONA-registret, senast i samband med första redovisningen. | Ja |
| 14 V-norrl | Allt material som tas fram och presenteras digitalt ska vara tillgängligt för alla. Till exempel ska en rapport sparas i lämpligt digitalt format, som en pdf-fil, och inte vara inscannad för att möjliggöra att de kan läsas upp i olika talsyntesprogram. | Ja |

Godkända ändringar

Projektet följer planen för budgeten som har upprättats.

Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

Projektet har genomförts enligt gällande villkor.

Motivering till beslut

Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt 1 § förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektets totalkostnad är motiverad för att genomföra de resultat som avses.

Politikområden

- Friluftsliv (40 %) Skapa tillgänglighet till friluftsområde genom att röja stigar och bygga rastplatser. Området är fint för rekreation och naturupplevelser med fiske vilket gagnar folkhälsan
- Regional utveckling (30 %) Friluftsområdet är unikt med dess fiske och natur och det finns ett stort intresse från länet och övriga Sverige samt andra länder att besöka det för fiske och rekreation. Det medför kringaktiviteter och utveckling som gagnar flera aktörer i länet som t.ex boende ,mat. resande. Arrangerade vandringar och fiske med guidning m.m.
- Turism (30 %) Genom att skapa tillgänglighet till friluftsområde med fiske så kommer det att gagna turismen. Miljön runt älven och dess kulturhistoria med fisket och flottning av timmer är värt att lyfta fram och göra området tillgängligt för alla.

Bilagor

- Lo06 röjning.jpg
- Lo14 vindskydd.jpg
- Lo13 bänkar bord.jpg
- Brygga 3.jpg
- Presentation Projekt Tillgänglighet till aktivt friluftsliv) LONA.pdf
- Lo13 bänkar bord.jpg
- Beslut om slutligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Utveckling av friluftsliv kring Indalsälvens

nedre del(22822838).pdf

- Medfinansieringsintyg ideellt arbete AH.pdf
- VykortBF022.jpgvit.jpg
- Bilaga kartbild.pptx
- Budget Lona.pdf
- Bergeforsfisket Projektbeskrivning LONA.pptx
- LONA-beslut Utveckling av friluftsliv nedre Indalsälven.pdf

Underskrift och Godkännande av Projekt 20047237

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

För _____ Kommun